

ANÁLISE DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC e Termo de Referência.		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Baixo
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Conferência, revisão e aprovação dos artefatos por todos os membros da equipe, tendo por base os modelos vinculados em Ato normativo e checklist dos pontos mais importantes. Se necessário, poderá suscitar o esclarecimento de dúvida pontual à Assessoria Especial Jurídica ou à Controladoria Interna, que atuarão em controle prévio. Elaboração, edição e publicação do Ato de Governança Ministerial instituindo a Política/Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Riscos da Contratação no âmbito do metaprocessos de contratação pública do Ministério Público do Tocantins.	Responsável: Eplacon, Diretoria Geral de Justiça, Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Ação de contingência: Controle prévio de legalidade e análise da conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna, consoante art. 169, § 3º, inciso I e art. art. 53, caput da Lei 14.133/2021.	Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

RISCO 2: Quantidades estimadas insuficientes para atender as demandas do CESAF/ESMP durante a vigência da contratação.		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Análise crítica das quantidades estimadas e acréscimo de margem de segurança de registros DOI.	Responsável: Unidade Demandante.	
Ação de contingência: Verificar a possibilidade jurídica de ampliar a quantidade por meio de Termo Aditivo ao Contrato.	Responsável: Unidade Demandante, Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 3: Dispensa de licitação deserta ou fracassada		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Encaminhar o Aviso de Dispensa para a maior quantidade possível de potenciais fornecedores do objeto.	Responsável: Unidade Demandante e Departamento de Licitações.	
Ação de contingência: Corrigir itens que poderiam ter causado a desistência dos interessados. Republicar o Aviso corrigido. Realizar a contratação direta (licitação dispensável), a qual consiste, nesse caso, no meio mais adequado para suprir a necessidade da Administração.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Departamento de Licitações	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 4: Atraso no cronograma de execução por parte da contratada/inexecução contratual.		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Ação de contingência: Realizar acompanhamento concomitante junto à contratada visando eliminar eventuais atrasos; expedir notificação, se for o caso; apurar em processo autônomo eventual inexecução contratual, aplicando as sanções administrativas cabíveis.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

Alessandra Kelly Fonseca Dantas
Mat. 123814
Eplacon

Márcia Aparecida Arruda de Menezes
Mat. 113912
Eplacon

Marcos Conceição da Silva
Mat. 73707
Eplacon

Jadson Martins Bispo
Mat. 102710
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

Fernando Antonio Garibaldi Filho
Mat. 106810
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

Aline Martins Silva Oliveira
Mat. 124070
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

DE ACORDO:

João Ricardo de Araújo Silva
Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão

	Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio Garibaldi Filho , Assessor Técnico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CESAF , em 13/06/2025, às 11:55, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Aline Martins Silva Oliveira , Analista Ministerial Especializado - Biblioteconomia , em 13/06/2025, às 12:05, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Jadson Martins Bispo , Técnico Ministerial, em 13/06/2025, às 13:59, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Marcia Aparecida Arruda De Menezes , Analista Ministerial Especializado - Administração , em 13/06/2025, às 16:03, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Joao Ricardo De Araujo Silva , Chefe de Departamento, em 13/06/2025, às 16:28, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Marcos Conceicao Da Silva , Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas , em 16/06/2025, às 09:29, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.
	Documento assinado eletronicamente por Alessandra Kelly Fonseca Dantas , Analista Ministerial, em 16/06/2025, às 11:50, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0416030** e o código CRC **933CF3A5**.

19.30.1340.0000231/2025-76

Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.
Telefone: (63) 3216-7600