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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA L.S. (%): 110,33%

LOCAL: SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS BDI (%): 25%

DATA: 16 DE OUTUBRO DE 2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1.0 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 18.312,11 4.578,03 25,0% 3.662,42 20,0% 3.662,42 20,0% 3.662,42 20,0% 2.746,82 15,0%

2.0 INFRAESTRUTURA 7.924,31 7.924,31 100,0%

3.0 SUPER-ESTRUTURA 15.461,43 9.276,86 60,0% 6.184,57 40,0%

4.0 INSTALAÇÃO DE FORRO 170.175,60 34.035,12 20,0% 34.035,12 20,0% 34.035,12 20,0% 34.035,12 20,0% 34.035,12 20,0%

5.0 PAINEIS DE VEDAÇÃO 50.454,80 5.045,48 10,0% 10.090,96 20,0% 15.136,44 30,0% 20.181,92 40,0%

6.0 248.582,74 24.858,27 10,0% 37.287,41 15,0% 37.287,41 15,0% 49.716,55 20,0% 49.716,55 20,0% 49.716,55 20,0%

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ESGOTO 9.509,98 9.509,98 100,0%

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.860,09 11.986,01 10,0% 11.986,01 10,0% 11.986,01 10,0% 17.979,01 15,0% 17.979,01 15,0% 47.944,04 40,0%

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.269,55 6.269,55 100,0%

TOTAL GERAL 646.550,61 107.214,06 17% 103.246,49 16% 102.107,40 16% 125.575,02 19% 104.477,50 16% 103.930,14 16%

TOTAL ACUMULADO 107.214,06 17% 210.460,55 33% 312.567,95 48% 438.142,97 68% 542.620,47 84% 646.550,61 100%

TANIA DE FATIMA ROCHA VASCONCELOS FLAVIO DALLA COSTA
ARQUITETA E URBANISTA ARQUITETO URBANISTA

ASSESSORA TÉCNICA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA ASSESSOR TÉCNICO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

VALOR DO
SERVIÇO (R$)

30 DIAS
VALOR (R$)

60 DIAS
VALOR (R$)

90 DIAS
VALOR (R$)

120 DIAS
VALOR (R$)

150 DIAS
VALOR (R$)

180 DIAS
VALOR (R$)

REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDES/PINTURAS
TETO/PAREDES

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 5410c0d6 - e60ecb2f - 3811fbd1 - 62a357e6
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