CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAGAO AUDITORIO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS BDI 1 BDI 2 BDI 3
PROPRIETARIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  CNPJ: 01.786.078/0001-46 0,00% 0,00% 0,00%
ENDERECO: Quadra 202 Norte, Avenida LO 04, Conjunto 01, Lotes 05/06, Plano Diretor Norte, Palmas — TO. . '
MUNICIPIO: Palmas - TO

DATA BASE:
ABRIL/2022 DESONERADO

DESCRIGAO VALOR C/BDI BESC PLIS 2yNES)
(%) VALOR % VALOR %
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.792,11 1,45 | R$6.792,11 | 100,00 R$ 6.792,11
2 |[VEDAGAO R$ 50.686,85 10,86 | R$ 50.686,85 | 100,00 R$ 50.686,85
3 |ATERRO R$ 1.860,00 0,40 | R$ 1.860,00 | 100,00 R$ 1.860,00
4 |ESQUADRIAS R$ 26.857,78 5,75 R$ 26.857,78 | 100,00 R$ 26.857,78
INSTALACOES ELETRICAS E
5 |TELEFONICAS R$ 48.408,45 10,37 | R$ 29.045,07 | 60,00 | R$ 19.363,38 | 40,00 RS 48.408,45
6 |PAVIMENTAGAO R$ 1.031,44 0,22 | R$ 1.031,44 | 100,00 R$ 1.031,44
7 |REVESTIMENTOS R$ 308.392,45 | 66,05 |R$ 123.356,98| 40,00 | R$ 185.035,47 | 60,00 R$ 308.392,45
8 [PINTURA R$ 13.079,05 2,80 | R$2.615,81 | 20,00 | R$ 10.463,24 | 80,00 R$ 13.079,05
9 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.778,83 2,09 R$ 9.778,83 | 100,00 R$ 9.778,83

TOTAL MENSAL R$ 215.388,27 46,13 R$ 251.498,7! ,87 R$ 0, Y R$ 0, ! R$ 0, Y R$ 0, ! R$ 0, I R$ 0,
() S, RS 466.886,06 100,00 $ 215.388, 6,13 R$ 251.498,70 53,8 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

R$ 466.886,96
TOTAL MENSAL ACUMULADO R$ 215.388,27 46,13 R$ 466.886,96 100,00 R$ 466.886,96 100,00 R$ 466.886,96 100,00 R$ 466.886,96 100,00 R$ 466.886,96 100,00 R$ 466.886,96 100,00 RS 466.886,96 g

TOTAL POR EXTENSO QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTAR E DOIS CENTAVOS.

FLAVIO DALLA COSTA
ARQUITETO URBANISTA
CAU TO: A40.888-3

Observagdes:

Palmas-TO, 13 de julho de 2022

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: fce18152 - de06e123 - 7528faf5 - 6dd2ff73



