

## PLANO DE TRABALHO 2019 - LAPEQ

### Apresentação.

Após a reunião da rede analítica em 25/03/2019 ficou acordado que um plano de metas para o ano de 2019 seria elaborado. Este documento apresenta as etapas que deverão ser implementadas durante o ano de 2019, assim como os prazos para a sua implementação. Nas reuniões da Rede Analítica serão repassados os avanços obtidos em cada meta proposta.

A data indicada mostra uma estimativa máxima. Dependendo das condições de desenvolvimento, os prazos poderão ser diminuídos.

Meta	Descrição	Data*
1. Aquisição de insumos	Aquisição de kits para extração de pesticidas (kit SPE)	Dependente da entrada de verba.
2. Implementação das rotinas analíticas.	Escolha dos métodos analíticos específicos para cada princípio ativo.	06/19
	Confecção das soluções padrões de pesticidas	08/19
	Testes analíticos para verificar a eficiência dos métodos escolhidos	08/19
	Construção das curvas de calibração e validação dos métodos.	09/19
Treinamento analítico no LARP/UFSM	Envio do técnico para treinamento nas rotinas de análises de pesticidas.	07/19
3. Apresentação de resultados de pesquisas	Apresentação de alguns resultados já obtidos nas pesquisas do LAPEQ, na forma de relatório ou apresentação, na reunião do fórum.	13/11/19
4. Implementação da Qualidade	Após a fase de levantamento das necessidades serão finalizados os documentos que são o primeiro requisito para a gestão de qualidade do Laboratório.	06/19

\* As datas são aproximadas e podem sofrer variação.